



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 379 del 17/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 97 del 12/03/2026

PROPOSTA N. 638 del 04/03/2026

OGGETTO: PNRR: M4 -Componente 1-Investimento 1.2-Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito – Don Bosco – CUP: C85E24000220006 CIG: B5E1FED7EA.Impegno spesa lavori complementari



IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 32 del 15/09/2025 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso:

-che con l'avviso pubblicato nell'ambito del PNRR –Missione 4 –Istruzione e Ricerca–Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università –Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione Europea –Next Generation EU, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 4 luglio 2024, n. 133, sono state concesse, a beneficio degli Enti Locali italiani, opportunità di finanziamento a favore dell'estensione del tempo pieno scolastico, per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l'orario scolastico, accogliendo le esigenze di conciliare questi servizi pubblici con la vita personale e lavorativa delle famiglie.

Dato atto:

-che il Comune di Lamezia Terme ha aderito a questa importante opportunità, presentando una candidatura per la realizzazione di un nuovo refettorio a servizio del plesso scolastico Don Bosco di via Roberto il Guiscardo, incrementando la dotazione di servizi pubblici di questo popoloso quartiere, operando in continuità con le azioni pubbliche finora realizzate, finalizzate a fare emergere la cultura della legalità, ad elevarne il tasso di scolarizzazione e di istruzione della popolazione giovanile, migliorando la qualità di vita delle famiglie e delle lavoratrici madri, giusta Delibera di Giunta comunale n. 256 del 05-09-2024;

-che il Comune di Lamezia Terme è risultato utilmente posizionato in graduatoria e pertanto ammesso al finanziamento di che trattasi per un importo complessivo dell'intervento pari a € 480.000,00;

-che è stato regolarmente sottoscritto da parte del Sindaco l'Accordo di concessione del finanziamento col MIUR;

-che in data 04-02-2025 è stato sottoscritto l'Addendum all'Accordo per come richiesto dal Ministero competente a seguito delle modifiche al cronoprogramma delle attività;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 dell'11/02/2025, con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito – Don Bosco - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C85E24000220006 redatto dal Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 12-12-2024 e il successivo Addendum in data 12/02/2025 Protocollo 0021560, che disciplinano i rapporti tra il Ministero dell'istruzione e del merito (C. F. 80185250588) e il Soggetto attuatore Comune di Lamezia Terme (C. F. 00301390795), per la realizzazione del progetto Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito – Don Bosco - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C85E24000220006;

Vista la Determina n. 295 del 03-03-2025 che ha approvato gli atti di gara CIG: B5E1FED7EA ed ha accertato le somme afferenti alla gestione finanziaria del progetto sul capitolo 4632/0 PDC 4.02.01.01.001, esercizio 2025;

Vista la Determina di aggiudicazione RS n. 130 del 28/03/2025- Rg 447 del 28-03-2025 che ha affidato all'Operatore Economico SAF Costruzioni Generali srl, con sede in Serrastretta (CZ), Contrada Malapezza snc, 88040 Frazione Canello CF/P.IVA: 03091880793, con la quale è stata impegnata la somma complessiva pari ad euro 455.548,89 così distinta:

- € 409.544,24 (compreso IVA sui lavori, cassa su competenze tecniche, ed IVA su competenze tecniche) in favore dell' Operatore Economico SAF Costruzioni Generali srl con sede in Serrastretta (CZ), Contrada Malapezza snc, 88040 Frazione Canello, CF/P.IVA: 03091880793 aggiudicatario dell'appalto integrato;
- € 36.600 IVA compresa per forniture attrezzature;
- € 5.569,45 Iva esente per incentivi ex art 45 D Lgs 36/23 ;
- € 410,00 Iva esente in favore dell'Anac per contributo;
- € 3.425,20 per imprevisti.

Atteso che:

- in data 20 maggio 2025 è stato regolarmente sottoscritto il Contratto di appalto agli atti dell'Ufficio;
- con Determina dirigenziale RS n. 854 del 28-05-2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento;
- in data 30-05-2025 sono stati regolarmente consegnati i lavori di cui trattasi, giusto verbale di consegna agli atti dell'Ufficio;

Richiamata la determinazione dirigenziale RS n. 297 del 25/07/2025 con la quale è stato disposto :

- di liquidare alla Ditta Appaltatrice SAF Costruzioni Generali srl con sede in Serrastretta (CZ), Contrada Malapezza snc, 88040 Frazione Canello, CF/P.IVA: 03091880793, la somma complessiva pari ad euro 94.818,08 per le seguenti fatture:
 - n. 38 del 30-06-2025 per un importo pari a € 73.818,08 per anticipazione lavori acquisita al protocollo n.51605 del 01/07/2025;
 - n.54 del 04-08-2025 per un importo pari a € 21.000,00 per servizi tecnici di Progettazione esecutiva, acquisita al protocollo n.60983 del 04/08/2025;

-di versare all'Erario IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (split payment) pari ad euro 12.001,81;

Osservato che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, l'opera è identificata con il seguente CUP: C85E24000220006; CUI: L00301390795202500001;

Atteso che alla data odierna i lavori sono regolarmente in corso;

Preso atto che nel corso dell'esecuzione degli scavi per la realizzazione delle fondazioni del corpo dell'edificio della Mensa Don Bosco sono emerse una serie di problematiche non prevedibili nella fase di progettazione. Nello specifico attraverso degli scavi per realizzare l'apparato fondale dell'edificio sono emerse una serie di condizioni che hanno indotto ad un ulteriore investigazione del sotto suolo.

Acquisita in data 24/02/2026 tramite prot. 17107 la perizia suppletiva e di variante dei lavori di PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C85E24000220006 redatta dall'ing.Pasqualino Nicotera;

Dato atto che, sulla base delle verifiche effettuate, l'arch.Gioacchino Miriello ha espresso un Giudizio di Validazione ovvero di ACCETTABILITA' del progetto di variante de quo;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 03/03/2026 con la quale:

- è stato approvato il quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione :

Lavori	337.539,83 €
Oneri Sicurezza	10.550,57 €
TOTALE LAVORI	348.090,40 €
FORNITURE ATTREZZATURE	28.000,00 €
Progetto esecutivo e geologia	21.000,00 €
	21.000,00 €
MPREVISTI	3.785,20 €
VA sui lavori	410,00 €
Cassa previdenza su competenze tecniche 4%	34.809,04 €
VA su competenze tecniche	840,00 €
va sulle Forniture	4.804,80 €
art 45 D Lgs 36/23	6.160,00 €
contributo ANAC	8.000,00 €
economie di gara	24.100,56 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	82.909,60 €
	480.000,00 €

- è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, dei lavori di PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito – Don Bosco, CUP: C85E24000220006 redatta dall'ing.Pasqualino Nicotera per la somma pari ad euro 27.880,78 (Iva 10% inclusa) avente il seguente quadro economico comparativo:

	TOTALE LAVORI	348.090,40 €	373.436,56 €	25.346,16 €
FORNITURE ATTREZZATURE		28.000,00 €	28.000,00 €	
Progetto esecutivo e geologia		21.000,00 €	21.000,00 €	
		21.000,00 €	21.000,00 €	
IMPREVISTI		3.785,20 €	0,00 €	-3.785,20 €
contributo ANAC		410,00 €	410,00 €	
Iva sui lavori		34.809,04 €	37.343,66 €	2.534,62 €
Cassa previdenza su competenze e tecniche 4%		840,00 €	840,00 €	
Iva su competenze tecniche		4.804,80 €	4.804,80 €	
Iva sulle Forniture		6.160,00 €	6.160,00 €	
art 45 D Lgs 36/23		8.000,00 €	8.000,00 €	
economie di gara		24.100,56 €	4,98 €	-24.095,58 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		82.909,60 €	57.563,44 €	27.880,78 €
		480.000,00 €	480.000,00 €	

-è stato precisato che le variazioni non hanno portato all'incremento del quadro economico di perizia, chiudendo sempre ad euro 480.000,00 (di cui 24.451,11 da impegnare sul capitolo dedicato 4591/0 PDC 2.02.01.09.003, esercizio 2026 ed euro 455.548,89 già impegnate sul capitolo dedicato 4591/0 PDC 2.02.01.09.003,esercizio 2025);

Ritenuto, pertanto dover:

1) impegnare in favore all'o.e. Ditta Appaltatrice SAF Costruzioni Generali srl con sede in Serrastretta (CZ), Contrada Malapezza snc, 88040 Frazione Canello, CF/P.IVA: 03091880793 per la variante dei lavori di Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito – Don Bosco - PNRR -M4 - ISTRUZIONE E RICERCA - C1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – I 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C85E24000220006, CIG: B5E1FED7EA la somma pari ad euro 24.451,11 (di cui imponibile euro 22.228,28 ed iva 10% pari ad euro 2.222,83 sul capitolo dedicato 4591/0 PDC 2.02.01.09.003 esercizio 2026;

2) di imputare in favore all'o.e. Ditta Appaltatrice SAF Costruzioni Generali srl con sede in Serrastretta (CZ), Contrada Malapezza snc, 88040 Frazione Canello, CF/P.IVA: 03091880793 per la variante dei lavori di Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito – Don Bosco - PNRR -M4 - ISTRUZIONE E RICERCA - C1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – I 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C85E24000220006, CIG: B5E1FED7EA la somma pari ad euro 895,05 (di cui imponibile euro 813,68 ed iva 10% pari ad euro 81,37) sul capitolo dedicato 4591/0 PDC 2.02.01.09.003, esercizio 2025;

è così complessivamente la somma di euro 27.880,78 (Iva 10% inclusa);

3) di imputare, quale somma ulteriore, relativamente agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 a seguito della rideterminazione QE, come specificato in premessa, euro 2.430,55 Iva esente che si aggiunge alla somma pari ad euro 5.569,45 già impegnata con determinazione dirigenziale RS n. 130 del 28/03/2025- Rg 447 del 28-03-2025 che trova la disponibilità nel QE di cui sopra, sul capitolo 4591/0 PDC 2.02.01.09.003, esercizio 2025;

Dato atto che è stato acquisto il DURC regolare della ditta SAF Costruzioni Generali srl prot. INAIL_52990656, scadenza 24/06/2026 (allegato agli atti);

Attestato che il sottoscritto RUP Ing.Pasqualino Nicotera nonché il Collaboratore del RUP - Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk che hanno curato l'istruttoria amministrativa tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'risetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza; di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme;

Rilevato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/20;

Visti:

-il D.Lgs. n. 267/00;

-lo Statuto del Comune vigente;

-il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

-il Regolamento comunale di contabilità vigente;

-il Regolamento comunale sui controlli interni;

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23.04.2025 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2025-2027 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2025-2027";

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23.04.2025 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2025-2027".

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 4.06.2025 di approvazione del Peg 2025-2027;

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025 ad oggetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027 –provazione";

-la deliberazione di CC n. 29 del 23/04/2025 recante ad oggetto "Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e dell'elenco annuale per l'anno 2025";

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29/08/2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 08.08.2025 ad oggetto "Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025, ai sensi degli art. 175, comma 8 e 193 del D.lgs 267/2000";

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 01.10.2025 recante ad oggetto: "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n.191 del 04.06.2025;

-il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

-il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Dato atto che con Decreto del MINISTRO DELL'INTERNO del DECRETO 24 dicembre 2025 è stato differito al 28 febbraio 2026 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali ;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 ("Testo unico enti locali"di seguito Tuel), che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, il quale al comma 3 prevede che " L'esercizio provvisorio autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria";

Visto inoltre il successivo comma 5 del medesimo art. 163 Tuel, che recita: " Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";

Dato atto che la spesa impegnata con il presente provvedimento tassativamente regolata dalla legge e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Ritenuto di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data indicativa emissione fattura	Scadenza Pagamento	Importo complessivo
-----------------------------------	--------------------	---------------------

esecuzione lavori	27/03/2026 28/04/2026	27.880,78 Iva 10% inclusa
incentivi tecnici art.45 del D.Lgs 36/2023	27/03/2026 28/04/2026	2.430,55 Iva esente

DETERMINA

di approvare le premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di impegnare in favore all'o.e. Ditta Appaltatrice SAF Costruzioni Generali srl con sede in Serrastretta (CZ), Contrada Malapezza snc, 88040 Frazione Cancellò, CF/P.IVA: 03091880793 per la variante dei lavori di Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito – Don Bosco - PNRR -M4 - ISTRUZIONE E RICERCA - C1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – I 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C85E24000220006, CIG: B5E1FED7EA la somma pari ad euro 24.451,11 (di cui imponibile euro 22.228,28 ed iva 10% pari ad euro 2.222,83 sul capitolo dedicato 4591/0 PDC 2.02.01.09.003 bilancio 2026;

di imputare in favore all'o.e. Ditta Appaltatrice SAF Costruzioni Generali srl con sede in Serrastretta (CZ), Contrada Malapezza snc, 88040 Frazione Cancellò, CF/P.IVA: 03091880793 per la variante dei lavori di Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito – Don Bosco - PNRR -M4 - ISTRUZIONE E RICERCA - C1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – I 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C85E24000220006, CIG: B5E1FED7EA la somma pari ad euro 895,05 (di cui imponibile euro 813,68 ed iva 10% pari ad euro 81,37) sul capitolo dedicato 4591/0 PDC 2.02.01.09.003, esercizio 2025 (di cui alla determinazione dirigenziale RS n. 130 del 28/03/2025- Rg 447 del 28-03-2025);

è così complessivamente la somma di euro 27.880,78 (Iva 10% inclusa);

di imputare, quale somma ulteriore, relativamente agli incentivi tecnici di cui all' art. 45 del D.Lgs 36/2023 a seguito della rideterminazione QE, come specificato in premessa, euro 2.430,55 Iva esente che si aggiunge alla somma pari ad euro 5.569,45 già impegnata con determinazione dirigenziale RS n. 130 del 28/03/2025- Rg 447 del 28-03-2025 che trova la disponibilità nel QE di cui sopra, sul capitolo 4591/0 PDC 2.02.01.09.003, esercizio 2025;

di trasmettere copia del presente atto al Settore Contabile per gli adempimenti consequenziali;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che :

-il Responsabile Unico del Progetto / Direttore dei Lavori è l'Ing.Pasqualino Nicotera;

-il Collaboratore del RUP è la Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk;

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di specificare che:

-il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza;

-il presente atto adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 638 del 04/03/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 12/03/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 97 del 12/03/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	

2025	4591	113	2	04	06	2	02	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	895,05
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	------------------------------	--------

a favore di:

Codice	Fornitore
60026	SAF COSTRUZIONI GENERALI S.R.L

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
variante dei lavori di Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito – Don Bosco - PNRR -M4 - ISTRUZIONE E RICERCA - C1

2025	4591	113	3	04	06	2	02	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.430,55
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	------------------------------	----------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
INCENTIVI

2026	4591	92	1	04	06	2	02	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	24.451,11
------	------	----	---	----	----	---	----	----------------	------------------------------	-----------

a favore di:

Codice	Fornitore
60026	SAF COSTRUZIONI GENERALI S.R.L

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
PNRR M5C 2.3 3.1 Sport e Inclusione, CLUSTER 1, "Nuova costruzione di tribune e impianti Stadio G.Renda" - .Approvazione perizia di assestamento contabile senza aumento di spesa. Liquidazione DL, CSE- 4^SAL.

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 17/03/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE REGISTRO GENERALE N. 379